



Marmara Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yazılım Birimi Aylık Faaliyet Raporu

31.10.2022

Rapor Yılı/Ay : 2022 Ekim

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

A.BYS Ekibi - Yapılan İşler

1. URAP Modülünün Geliştirilmesi

Açıklama: URAP modülünün geliştirilmesi çalışmasıdır.

2. İntibak İşlemleri

Açıklama: Birimler için toplu intibak işlemleri yapılması çalışmasıdır.

3. KamuTech Puantaj Aktarımı Revizyon

Açıklama: Kamutech puantaj aktarımı revizyon çalışmasıdır.

4. PBYS İdari Görev Organizasyon Hiyerarşi Ek Talep ve Devreye Alma

Açıklama: PBYS idari görev organizasyon hiyerarşi ek talep ve devreye alma çalışmasıdır.

5. Yemekhane Geçiş İstatistik Raporu

Açıklama: Yemekhane geçiş istatistik raporu çalışmasıdır.

6. Kamutech Ek Talepler

Açıklama: Destek-Sistemde tespit edilen açıkların tespiti ve düzeltilmesi çalışmasıdır.

7. Yemek Bursu Toplu Aktarım Özelliği

Açıklama: Yemek bursu toplu aktarım özelliği çalışmasıdır.

8. Disiplin Ceza Dal Ayırımı Eklenecek

Açıklama: Disiplin ceza dal ayırımı eklenecek çalışmasıdır.

9. PBYS İdari Görev Organizasyon Hiyerarşı Ek Güncellemeler

Açıklama: PBYS-İdari görev organizasyon hiyerarşı ek güncellemeler çalışmasıdır.

10. Yapı İşleri Destek Modülü Talepler

Açıklama: Yapı işleri destek modülü talepler çalışmasıdır.

11. Uzem Servisi Düzenlemesi

Açıklama: Uzem servisi düzenlemesi çalışmasıdır.

12. Önemli Ekranların Sadece Intranet Ortamında Çalışması

Açıklama: Önemli ekranların sadece intranet ortamında çalışması çalışmasıdır.

13. Ders Yükü Formu Toplu Veri Aktarımı

Açıklama: Ders yükü formu toplu veri aktarımı çalışmasıdır.

B. Başvuru Ekibi- Yapılan İşler

1. Persis Başvuru Süreçleri (Öğretim Üyesi)

Açıklama: Persis başvuru süreçleri (Öğretim Üyesi) çalışmasıdır.

2. Persis Başvuru Süreçleri (İdari ve Akademik)

Açıklama: Persis başvuru süreçleri (İdari ve Akademik) çalışmasıdır.

C. Web Ekibi - Yapılan İşler

1. MBYS'de Yönetici Ekranlarının Intranet Ağına Alınması

Açıklama: MBYS' de yönetici ekranlarının intranet ağına alınması çalışmasıdır.

2. Anasayfa Footer'dan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Telefon Numarasının Kaldırılması

Açıklama: Anasayfa footer'dan ö.i.d.b telefon numarasının kaldırılması çalışmasıdır.

3. İYS Site Başlığı Uzunluğunun Dinamik Olarak Sınırlanması

Açıklama: İYS site başlığı uzunluğunun dinamik olarak sınıflandırılması çalışmasıdır.

4. Akademik Takvim Sistemi Admin Ekranına Sadece Kampüs Ağı veya VPN Üzerinden Erişim Sağlanabilmesi

Açıklama: Akademik takvim sistemi admin ekranına sadece kampüs ağı veya VPN üzerinden erişim sağlanabilmesi çalışmasıdır.

5. "marmara.edu.tr" Admin Ekranına Sadece Kampüs Ağı veya VPN Üzerinden Erişim Sağlanabilmesi

Açıklama: marmara.edu.tr admin ekranına sadece kampüs ağı veya VPN üzerinden erişim sağlanabilmesi çalışmasıdır.

D. Analiz Ekibi- Yapılan İşler

1. BYS Engelli Öğrenci Modülü Analiz Çalışması

Açıklama: BYS engelli öğrenci modülü (Öğrenci – Danışman - Koord.- Birim rolleri) yazılım analiz çalışmasıdır.

2. ÖBYS - Staj Süreci Analiz Çalışması

Açıklama: BYS staj modülü için yapılan analiz çalışmasıdır. Çalışma %10 oranında tamamlanmıştır.

3. Proje Havuzu Sistemi - Öğrenci Ekranları

Açıklama: Proje havuzu sisteminin öğrencilere açılması için yazılım üzerinden yapılan geliştirme çalışmasıdır.

4. Mentor Marmara Sistemi – Sınıf Alanın Eklenmesi

Açıklama: Mentor Marmara sistemide ilgili ekranlara sınıf alanı bilgisinin eklenmesi için yazılım üzerinden yapılan geliştirme çalışmasıdır.

5. Aylık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

Açıklama: Yazılım birimi aylık faaliyet raporunun hazırlanması çalışmasıdır.